

ACTION IMPLEMENTATION REPORT – 04

12th December 2024

NATIONAL GREEN TRIBUNAL, Principal Bench, New Delhi

(In Review Application no. RA-06/2022 & Original Application No. 226/2020 {Earlier O.A. 68/2020(CZ)} titled as “Om Puri Vs Hindustan Zinc Limited (HZL) & Others.”)


1. The meeting held on 27.09.24 at the District Collectorate in Bhilwara, chaired by the District Collector, aimed to review the progress of the rehabilitation plan under the Hon’ble National Green Tribunal’s orders dated 29.03.2022. Representatives from various departments participated in the meeting. The District Collector emphasized that all identified works under the approved plan for the sanctioned Rs. 890 lakhs should be completed by March 2025. Additionally, all departments were instructed to submit new proposals related to watershed management, soil health, groundwater restoration, and innovative technologies. Monthly progress review meetings will be held with the concerned stakeholders, with bi-monthly updates submitted to the District Collector. A detailed point-wise report on approved works was to be submitted by the Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board.

2. Key updates were provided by the departments. The Agriculture Department reported that 106 farmers had received 55 tonnes of gypsum for 122 hectares, against a total of 325 tonnes required. The Health Department confirmed the purchase of sonography and spirometer equipment, and that civil repairs at Gulabpura Hospital had started on 05.10.24 and that the work is in progress. The Public Health Engineering Department has started work on rainwater harvesting and RO plants on 01.10.24. The Animal Husbandry Department is progressing with the construction of three veterinary centers. The Panchayat Samiti Hurda reported the completion of 26 out of 30 animal drinking troughs. The Groundwater Department is awaiting approval for recharge shafts and water conservation proposals. The Mines Department was instructed to submit an updated report on potholes and safety fencing. Hindustan Zinc proposed a Centre of Excellence and a 150 KLD ESR for drinking water supply. The District Collector also directed departments to submit additional proposals for restoration activities in line with the Hon’ble NGT’s directives.

Relevant MoM’s of the meeting held with the District Collector, and Photographs of the progress of work on ground are appended below.

We thus continue to nurture our community relations, which we view as a pillar of our stakeholder relationships, and have established a foundation of trust, honesty, care, respect, transparency and integrity as the roots of our community relations. HZL has ensured compliance with the Hon’ble NGT’s Orders dated 02.02.22 in OA 226/2020, and 29.03.22 and 14.11.2022 in RA no. 06/2022 by taking all relevant actions in a timely manner.

1. **Boundary Wall construction of Animal Husbandry centre Kothiya.**



2. **CHC Gulabpura Renovation Work**



3. PHED Department work progress on Drinking water and RO installation.













GPS Map Camera

हुरडा मारा, राजस्थान, भारत
RPQH+HF6, अमृता मार्ग, हुरडा मारा, राजस्थान 311022, भारत

Lat 25.838245°

Long 74.728769°

15/10/24 12:05 PM GMT +05:30

Google



क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE

राजस्थानराज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाडा
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, BHILWARA
Email:-rorpccb.bhilwara@gmail.com
www.environment.rajasthan.gov.in



(जरिये डाक /ईमेल)

मा.एन.जी.टी.प्रकरण/अतिआवश्यक

रा.प्र.नि.मं./क्षे.का. भीलवाडा/विधिक(L)-30/ ईमेल /1746- 1763 दिनांक- 23/09/2024
प्रेषित :-

1. जिला उप वन संरक्षक, भीलवाडा।
2. उपखंड अधिकारी एवम् उपखंड मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा, जिला-भीलवाडा (ईमेल-
sdogbp@gmail.com, sdo-gul-bhi-rj@nic.in)
3. संयुक्त निदेशक /उपनिदेशक ,कृषि विस्तार , कृषि विभाग, जिला परिषद , जिला भीलवाडा (ईमेल-
jdagr.bhil.agri@rajasthan.gov.in; ddagr_bhi@rediffmail.com; ddagrbhi@gmail.com)
4. संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक,पशुपालन विभाग कार्यालय , जिला भीलवाडा और/अथवा उनका नामित
प्रतिनिधि/प्रभारी,पशुपालन विभाग -हुरडा ब्लाक,जिला भीलवाडा
(ईमेल-JD.BHILWARA.AH@rajasthan.gov.in ; ddahbhl@yahoo.com)
5. मुख्य चिकित्सा एवम स्वास्थ्य अधिकारी , जिला भीलवाडा (ईमेल-cmho-bhi-rj@nic.in)
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी , जिला भीलवाडा (ईमेल-cmho-bhi-rj@nic.in)
7. ब्लाक विकास अधिकारी एवम सदस्य सचिव , जन जागरूकता समूह -ब्लाक हुरडा ,जिला भीलवाडा ।
(ईमेल-bdo.bhi.hurd@rajasthan.gov.in)
8. अधीक्षण खनि अभियंता / खनि अभियंता,कार्यालय खान एवम भू विज्ञान विभाग,भीलवाडा(ईमेल-
sme.bhilwara@rajasthan.gov.in ;ME.BHILWARA@rajasthan.gov.in)
9. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग , जिला भीलवाडा (ईमेल-sephed.bhl@gmail.com)
10. अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग , ग्रामीण खंड -भीलवाडा /शाहपुरा , जिला भीलवाडा
(ईमेल-sephed.bhl@gmail.com)
11. अधीक्षण अभियंता, जल संरक्षण , जिला भीलवाडा (ईमेल-sephed.bhl@gmail.com)
12. प्रभारी , भू जल विभाग जिला कार्यालय , जिला भीलवाडा (ईमेल-srgwdbhilwara@gmail.com)
13. श्री किशोर एस., मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मेसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, रामपुरा आगूचा, तहसील-
हुरडा, जिला-भीलवाडा(ईमेल-
hzl rampura@gmail.com; kishore.s@vedanta.co.in; Nishanth.N@vedanta.co.in)

विषय:- संयुक्त समिति हिंदुस्तान जिंक पुनर्स्थापन योजना बाबत प्रगति –समीक्षा बैठक दिनांक
27.08.24 का बैठक कार्यवृत्त (मिनट्स) प्रेषित करने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तार्गत प्रासंगिक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,प्रधान न्याय पीठ,नई दिल्ली द्वारा मूल आवेदन संख्या 226/2020 शीर्षकओमपुरी बनाम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एवम अन्य में पारित आदेशिका दिनांक 02.02.2022 तथा मेसर्स हिंदुस्तान जिंकलिमिटेड (वेदांता)द्वारा प्रस्तुत पुनर्विचार आवेदन दिनांक 06/2022 अंतर्गत मूल आवेदन संख्या 226/2020 में जारी आदेशिका दिनांक 29.03.22 अंतर्गत

18–19.पन्नाधाय सर्किल. आजादनगर. भीलवाडा

18-19, Near Pannadhaya Circle, Azad Nagar Bhilwara



क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE
राजस्थानराज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाडा
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, BHILWARA
Email:-rorpcb.bhilwara@gmail.com
www.environment.rajasthan.gov.in



संयुक्त समिति हिंदुस्तान जिंक पुनर्स्थापन योजना बाबत प्रगति -समीक्षा बैठक दिनांक 27.08.24 का अनुमोदित बैठक कार्यवृत्त (मिनट्स) संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।
निर्देशानुसार, सभी सम्बंधित जिला स्तरीय विभागों को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण- हिंदुस्तान जिंक पुनर्स्थापन योजना बाबत जारी निर्देशों की प्रभावी समयबद्ध पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

(दीपक बनेटवाल)
नोडल एजेंसी प्रभारी एवम
क्षेत्रीय अधिकारी ,
रा. प्र. नि. मं, भीलवाडा

प्रतिलिपि :-

1. निजी सहायक, जिला -क्लेक्टर महोदय, भीलवाडा।
2. श्री सुनील मीणा, वैज्ञानिक -ई, क्षेत्रीय निदेशालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल(मध्यप्रदेश) - सी.पी.सी.बी. (ईमेल-sunil.cpcb@gov.in)।
3. जिला कोषाधिकारी, भीलवाडा

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE

राजस्थानराज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाडा
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, BHILWARA
Email:-rorpbc.bhilwara@gmail.com
www.environment.rajasthan.gov.in



----बैठक कार्यवृत्त(मिनट्स ऑफ मीटिंग)----

बैठक सूचना-पत्र (जरिये ईमेल)दिनांक -22.08.24

बैठक दिनांक -27.08.24 (समय सांय 5.00 बजे)

स्थान –सभागार, जिला कलेक्टरेट, भीलवाडा।

सन्दर्भ /एजेंडा:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्याय पीठ, नई दिल्ली द्वारा मूल आवेदन संख्या 226/2020 शीर्षकोमपुरी बनाम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एवम अन्य में पारित आदेशिका दिनांक 02.02.2022 तथा मेसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (वेदांता)द्वारा प्रस्तुत पुनर्विचार आवेदन दिनांक 06/2022 अंतर्गत मूल आवेदन संख्या 226/2020 में जारी आदेशिका दिनांक 29.03.22 अंतर्गत संयुक्त समिति –हिंदुस्तान जिंक प्रकरण पुनर्स्थापन योजना के क्रियान्वन की प्रगति /समीक्षा बैठक।

उक्तानुसार संदर्भित प्रकरण में पुनर्स्थापन योजना के क्रियान्वन की स्थिति समीक्षा हेतु/श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार अति (शहर) जिला कलेक्टर एवम जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में आयोजित की गयी बैठक में। श्री सुनील मीणा– वैज्ञानिक, ईक्षेत्रीय, निदेशालयकेंद्रीय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपालमध्य) प्रदेश– (सीद्वारा) .बी.सी.पी. वर्चुअल माध्यम(से जुड़े रहे। इसके अतिरिक्त बैठक में जिला कोषाधिकारी, पुनर्स्थापन योजना से सम्बंधित विभागों के जिला स्तरीय प्रभारी/प्रतिनिधि तथा मेसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (वेदांता) के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। उपस्थिति पत्रक संलग्न परिशिष्ट – 1 पर संलग्न हैं।

- बैठक की शुरुआत में श्रीमती वंदना खोरवाल, अति.जिला कलेक्टर महोदया द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., भीलवाडा को मा.एन.जी.टी. द्वारा प्रकरण में जारी आदेशिका अंतर्गत जारी निर्देशों अंतर्गत प्रस्तुत पुनर्स्थापन योजना बाबत चिन्हित कार्यों की प्रगति बाबत बिन्दुवार विवरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
- अनुक्रम में श्री दीपक धनेटवाल, क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत करवाया कि पुनर्स्थापन योजना में मिट्टी /भूजल /मानव एवम पशु स्वास्थ्य के पुनर्स्थापन से सम्बंधित एवम प्रभावित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कुल 10 ग्राम पंचायतों के 46 गाँवों में चिन्हित कुल 23 गतिविधियों में से श्रीमान जिला कलेक्टर महो . द्वारा 12 गतिविधियों हेतु दिनांक 28.02.24 को प्रशासनिक स्वीकृति तथा दिनांक 21.06.24 को वित्तीय स्वीकृति (राशी –लगभग –आठ करोड़ नब्बे लाख) की जारी की जा चुकी हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार हैं :-



क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE
राजस्थानराज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाडा
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, BHILWARA
Email:- rorpcb.bhilwara@gmail.com
www.environment.rajasthan.gov.in



S.NO.	Major Activity	Action proposed	Nodal Department	Executing Agency	Work marked in FS	FS issued no. of works	FS amount
1.	Soil Quality remediation (Phase-I) 02 village(s) namely Agucha and Kheda Palola	1. Gypsum Treatment 2. Green manure	Agriculture	Agriculture	02+02=04	04	30.32 lac
2.	Ground Water Quality remediation	<ul style="list-style-type: none"> • 11 RWH Repairing – govt. buildings • 31 RWH New –govt. buildings • Recharge Shaft work -Due (10 nos.) • Hydrological study- by HZL 	Ground water and PHED	PHED	11+31=42	42	95.12 lac
3.	Drinking water supply	<ul style="list-style-type: none"> • 14 RO plant with 7 year O&M • ESR-02 	PHED	Exn PHED Rural	14+2=16	16	430.05 Lac
4.	Human Health Improvement Plan	<ul style="list-style-type: none"> • Door to door survey • USG and Spiro meter -26.50 Lac • and Civil and other work CHC-Gulabpura- 	CMHO	CMHO and Exn Civil Wing Medical Ajmer	1+2+1=4	4	240.87 lac
5.	Live Stock Health Improvement Plan	<ul style="list-style-type: none"> • Vet Hospital Hurda work • Vet Hospital Agucha work • Vet Hospital Kothiya work • Pashukheli -30 nos. 	Animal husbandry	RSAMB and BDO hurda for pashu kheli	03+30=33	33	93.84 Lac
Total		Activity -12			Work -99	Work -99	890.2 Lac



क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE

राजस्थानराज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाडा
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, BHILWARA
Email:-rorpcb.bhilwara@gmail.com
www.environment.rajasthan.gov.in



- क्षेत्रीय अधिकारी ,रा.प्र.नि.म.,भीलवाडा द्वारा यह भी बताया गया कि मा.एन.जी.टी.द्वारा पुनर्स्थापन योजना हेतु निम्न चिन्हित बिन्दुओं के आधार पर उपरोक्त कार्य चिन्हित किये गए हैं यथा :-

- 1. Remediating Soil Quality.**
- 2. Quality of ground water in area.**
- 3. Undertaking health improvement programme for the inhabitants.**
- 4. Undertaking health improvement programme for the cattle.**
- 5. Micro Watershed Management Plan for protection of ground water and soil quality health cards for the households.**
- वित्तीय स्वीकृति प्राप्त उक्त कार्यों की वर्तमान क्रियान्वन प्रगति एवम शेष रहे कार्यों /नवीन प्रस्तावों हेतु सम्बन्धित विभागों / कार्यकारी एजेंसियों से एजेंडा-वार चर्चा कर निम्न प्रकार से बैठक का संचालन किया गया यथा :-

क्रम संख्या	एजेंडा बिंदु	सम्बन्धित नोडल विभाग / कार्यकारी एजेंसी	सम्बन्धित विभाग / कार्यकारी एजेंसी द्वारा बतायी गयी प्रगति /स्थिति
1.	क्षेत्र की मिट्टी का उपचार एवम गुणवत्ता-कृषि/जिप्सम)उन्नयन सुधार उपचार (डेंचा बुवाई/	कृषि विभाग	उपस्थित संयुक्त निदेशक , कृषि श्री गोपाल कुमावत द्वारा अवगत करवाया गया कि इस गतिविधि हेतु कृषकों से सहमति उपरांत कुल 106 कृषकों /कुल 122 हेक्टर भूमि हेतु आवश्यक कुल 325 टन जिप्सम में से लगभग 55 टन जिप्सम वितरण का कार्य किया जा चूका हैं एवम शेष कार्य प्रगतिरत हैं एवम यह कार्य उनके विभाग की देखरेख में क्रय विक्रय समिति के स्तर से किया जा रहा हैं, डेंचा बुवाई का कार्य जिप्सम उपचार के उपरान्त प्रारम्भ किया जावेगा । जिप्सम क्रय के भुगतान विलों



क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE

राजस्थानराज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाडा
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, BHILWARA

Email:-rorpcb.bhilwara@gmail.com
www.environment.rajasthan.gov.in



			हेतु प्रक्रिया के बारे में जानकारी चाहने पर जिला कोषाधिकारी टीना रोलानिया द्वारा इस सम्बन्ध में डीएमएफटी अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में अपनाई जा रही प्रक्रिया / नोडल विभाग से उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान किये जाने बाबत अवगत करवाया।
2.	क्षेत्र में क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सुविधाओं बाबत सुधार (डोर टू डोर सर्वे एवं हेल्थ कार्ड /चिकित्सा उपकरण क्रय /गुलाबपुरा चिकित्सालय - निर्माण -मरम्मत - सिविल)-	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	उपस्थित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , डॉ. सी.पी. गोस्वामी द्वारा अवगत करवाया गया कि डोर टू डोर सर्वे हेतु चिकित्सा दल का गठन कर उनके सर्वे कार्य हेतु प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा हैं। प्रशिक्षण कार्य (लगभग -15 दिन) में संपन्न होते ही सर्वे शुरू किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त हेल्थ कार्ड बाबत भी कार्यवाही की जा रही हैं। सोनोग्राफी एवं स्पायरोमीटर चिकित्सा उपकरण क्रय करने हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी हैं। साथ ही गुलाबपुरा चिकित्सालय -सिविल निर्माण -मरम्मत कार्य हेतु निविदा आयोजित करने हेतु निविदा का कार्य प्रक्रियाधीन हैं।
3.	क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त पेयजल जल की उपलब्धता / रेन वाटर) व्यवस्था आरो / हार्वेस्टिंग आर.एस.ई / प्लांट (टैंक निर्माण	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	उपस्थित सहायक अभियन्ता ,पीचर्ईडी , श्री एम. के. नरनिया द्वारा अवगत करवाया गया कि चिन्हित रेन वाटर हार्वेस्टिंग (नवीं-31 एवं पुराने-मरम्मत -11)तथा 02 ई.एस.आर टैंक निर्माण हेतु निविदा आयोजित की जा चुकी हैं , निविदा के बाद नियमानुसार कार्यदिश की कार्यवाही की जावेगी। सहायक अभियन्ता ने



क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE

राजस्थानराज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाडा

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, BHILWARA

Email:-rorpbc.bhilwara@gmail.com

www.environment.rajasthan.gov.in



			<p>सभी रेन वाटर हार्डेस्टिंग स्ट्रक्चर सरकारी भवनों में स्थापित होने बाबत अति. जिला कलेटर महो. को अवगत करवाया। सहायक अभियन्ता द्वारा आरो प्लांट- संख्या 14 के नॉन बीएमआर आधारित होने के कारण हेतु निविदा पत्रावली अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन बताया गया है।</p>
4.	क्षेत्र में पशुओं के स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सुविधाओं बाबत सुधार पशुचिकित्सालय) केंद्र में निर्माण / -(केटल शेड/ कार्य पशुपालन विभाग राजस्थान राज्य) (कृषि विपणन बोर्ड	पशुपालन /कृषि विपणन बोर्ड	उपस्थित संयुक्त निदेशक पशुपालन, श्री ए. के. सिंह द्वारा अवगत करवाया गया कि चिन्हित तीनो पशु चिकित्सालय केंद्र -हुरडा /कोठिया एवं आगूचा में निर्माण कार्य हेतु निविदा आयोजित की जा चुकी हैं , निविदा के बाद नियमानुसार कार्यादेश की कार्यवाही की जावेगी।
5.	क्षेत्र में पशुओं हेतु पेयजल व्यवस्था-पशु खेली निर्माण विकास अधिकारी) (हुरडा	विकास अधिकारी ,हुरडा	उपस्थित विकास अधिकारी हुरडा , श्री समुन्दर सिंह द्वारा अवगत करवाया गया कि चिन्हित पशुओं हेतु पेयजल व्यवस्था-पशु खेली निर्माण (संख्या -30)हेतु निविदा आयोजित कर कार्यादेश दिनांक 06.08.24 को जारी किया जा चूका हैं। पशु खेली निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं। जिस पर अति. जिला कलेटर महो. द्वारा प्रगतिरत निर्माण कार्यों के जीपीएस फोटोग्राफ्स प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

18-19.पन्नाधाय सर्किल. आजादनगर. भीलवाडा

18-19, Near Pannadhaya Circle, Azad Nagar Bhilwara





क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE

राजस्थानराज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाडा
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, BHILWARA
Email:- rorpcb.bhilwara@gmail.com
www.environment.rajasthan.gov.in



पुनर्स्थापन योजना शेष गतिविधियों :- प्रस्ताव हेतु चर्चा/

6.	भूजल रिचार्ज हेतु रिचार्ज शाफ्ट - प्रस्ताव कार्यकारी / - एजेसीचर्चा भूजल) एवम वाटर शेड(भू जल /वाटर शेड	<p>भू जल विभाग के प्रतिनिधि श्री एम एस राणावत द्वारा अवगत करवाया गया कि भूजल रिचार्ज हेतु रिचार्ज शाफ्ट निर्माण हेतु उनके भूजल वैज्ञानिक कार्यालय में इस तरह की कोई संसाधन /सुविधा उपलब्ध नहीं हैं, तथापि उनके द्वारा प्रभावित क्षेत्र में रिचार्ज शाफ्ट के प्रस्ताव वाटर शेड को प्रेषित किये गए थे। जिसके क्रम में जा संरक्षण विभाग के अधिकारी अभियंता श्री जीतेन्द्र कोठारी द्वारा कुल 18 रिचार्ज शाफ्ट (12 भीलवाडा +6 शाहपुरा) हेतु अनुमानित लागत 36 लाख के प्रस्ताव बैठक में लेकर आना बताया गया, जिसके क्रम में अति. जिला कलेटर महो. द्वारा प्राप्त प्रस्ताव को क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जिला कोषाधिकारी के माध्यम से जिला कलेक्टर महो. को प्रस्तुत करने तथा इस कार्य हेतु कार्यकारी एजेंसी के निर्धारण हेतु प्रकरण पत्रावली पर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।</p>
7.	सामजिक न्याय एवम अधिकारिता - छात्रावास	सामजिक न्याय एवम अधिकारिता	<p>क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि जिला कलेक्टर महो. के निर्देशानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु विभाग को दिनांक 26 जुलाई को ही पत्र प्रेषित किया गया था परन्तु को प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ हैं इस पर उपनिदेशक /प्रतिनिधि श्री सत्यपाल जांगिड द्वारा अवगत करवाया गया कि हुरडा ब्लाक में उनके विभाग का 01 ही छात्रावास हैं जिसका</p>



क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE

राजस्थानराज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाडा
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, BHILWARA
Email:-rorpcc.bhilwara@gmail.com
www.environment.rajasthan.gov.in



			मरम्मत /पुनरुत्थान आवश्यक हैं एवं इस हेतु वे शीघ्र ही प्रस्ताव संयुक्त समिति को प्रस्तुत कर देंगे। अति. जिला कलेटर महो. द्वारा शीघ्र ही प्रस्ताव संयुक्त समिति को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
8.	वन विभाग - चारागाह वृक्षारोपण/	वन विभाग	उपस्थित वन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत करवाया गया कि पूर्व में चिन्हित हुरडा बीड़ में वृक्षारोपण का कार्य उक्त स्थान पर स्थित विलायती बबूल प्रजाति के बहुतायत होने से अब संभव नहीं हैं एवम वन विभाग द्वारा इस प्रस्ताव को ड्राप कर अन्यत्र वन रेंज में विक्सित करने हेतु बताया गया, जिसके क्रम में अति. जिला कलेटर महो. द्वारा पुनर्स्थापन योजना को प्रकरण से सम्बंधित प्रभावित क्षेत्र हुरडा /शाहपुरा ब्लाक में क्रियान्वित करने बाबत बताया एवम विलायती बबूल प्रजाति के उन्मूलन कर वृक्षारोपण /चारागाह विक्सित करने को कहा गया। अंत में अति. जिला कलेटर महो. द्वारा स्पष्ट प्रस्ताव /विवरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
9.	शिक्षा विभाग - निर्माण मरम्मत / बाबत बिंदु	शिक्षा विभाग /समग्र शिक्षा अभियान	उपस्थित समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, द्वारा अवगत करवाया गया कि उनके द्वारा पूर्व में कुल 17 विधालयों में निर्माण /मरम्मत हेतु तकनिकी स्वीकृति प्रस्ताव संयुक्त समिति को प्रेषित किये गए थे, जिसके क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में 4 कार्य DMFT में स्वीकृत हो जाने तथा 5 कार्यों के DMFT की गवर्निंग कौसिल में अनुमोदित





क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE
राजस्थानराज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाडा
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, BHILWARA
Email:-rorpcb.bhilwara@gmail.com
www.environment.rajasthan.gov.in



			हो जाने के कारण रिवाइज्ड प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित करने बाबत अवगत करवाया गया , जिसके क्रम में अति. जिला कलेटर महो. द्वारा स्पष्ट पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया ।
10.	प्रभावित क्षेत्र में आस पास के खेतों में पड़े बड़े खड्डों तथा (पोथ होल) सुरक्षा फेंसिंग	खान विभाग	श्री चन्दन सिंह , खनि अभियंता, खान विभाग से चर्चा कर अति. जिला कलेटर महो. द्वारा प्रभावित क्षेत्र में आस पास के खेतों में पड़े बड़े खड्डों (पोथ होल) तथा सुरक्षा फेंसिंग बाबत अद्यतन रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया ।
11.	जन जागरूकता समूह गठन उपरान्त बैठक सुनवाई / बाबत प्रगति ।	उपखंड अधिकारी , गुलाबपुरा	अति. जिला कलेटर महो. द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी , भीलवाडा को उपखंड अधिकारी , गुलाबपुरा को पत्र प्रेषित कर जन जागरूकता समूह की नियमित बैठक आयोजित करने एवं प्राप्त सुझावों /प्रस्तुतिकरण को समेकित रूप से जिला कलेक्टर महो. को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया ।
12.	कार्यों के क्रियान्वन हेतु लेखा प्रक्रिया बिंदु मूल्यांकन/ एकरूपता समिति / चर्चा आदि	जिला कोषाधिकारी	जिला कोषाधिकारी , भीलवाडा द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कार्यों के क्रियान्वन के समय भुगतान /उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार किश्तों में भुगतान हेतु बिलों को डीएमएफटी अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में अपनाई जा रही प्रचलित लेखा प्रक्रिया के आधार पर / राशी कार्यकारी एजेंसी के खाते में ऑनलाइन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया बाबत अवगत करवाया ।



क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE

राजस्थानराज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाड़ा
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, BHILWARA
Email:-rorpcb.bhilwara@gmail.com
www.environment.rajasthan.gov.in



उक्तानुसार बैठक में निम्न निर्णय लिए गए यथा :-

1. वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कार्यों से सम्बंधित कार्यकारी एजेंसी निर्धारित प्रारूप में प्रगति रिपोर्ट क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिमं को प्रस्तुत करेगी, जिसमें प्रगति रिपोर्ट जिला कलेक्टर महो. को प्रस्तुत की जा सके।
2. सभी कार्यकारी एजेंसिया एवम सम्बंधित नोडल विभाग कार्यों की निर्धारित गुणवत्ता से किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्य शुरू होने से पहले तथा कार्य क्रियान्वन /सम्पति के उपरान्त जीपीएस टैगड फोटोग्राफ्स /डाटा आदि का रिकॉर्ड संकलित करेंगे एवम प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करेंगे।
3. सभी संबंधित विभाग प्रकरण में मा. एनजीटी द्वारा निर्धारित पुनर्स्थापन गतिविधियों से सम्बंधित प्रभावित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए यथा माइक्रोवाटर शेड /साइल एंड हेल्थ कार्ड /मिट्टी /भूजल /मानव एवम पशु स्वास्थ्य के पुनर्स्थापन बाबत नवीन प्रस्ताव /नई तकनीक आधारित कोई नवाचार से सम्बंधित प्रस्ताव क्षेत्रीय अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे, जिससे प्राप्त प्रस्तावों को संयुक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।
4. जिला कलेक्टर महो. के निर्देशानुसार प्रकरण में प्रतिमाह पुनर्स्थापन योजना के क्रियान्वन की प्रगति बाबत बैठक आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अंत में बैठक सध्यवाद समाप्त हुई।

उक्त कार्यवृत्त सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित हैं।

(दीपक धन्तवाल)
नोडल एजेंसी प्रभारी एवम
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा. प्र. नि. मं, भीलवाड़ा



क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE
राजस्थानराज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाडा
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, BHILWARA
Email:-rorpbc.bhilwara@gmail.com
www.environment.rajasthan.gov.in



18-19.पन्नाधाय सर्किल. आजादनगर. भीलवाडा
18-19, Near Pannadhaya Circle, Azad Nagar Bhilwara

बैठक उपस्थिति पत्रक

दिनांक- 27/08/2024 ; समय-5.00 PM

स्थान -जिला कलेकट्रेट ,भीलवाडा

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्याय पीठ, नई दिल्ली द्वारा मूल आवेदन संख्या 226/2020 शीर्षकोमपुरी बनाम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एवम अन्य में पारित आदेशिका दिनांक 02.02.2022 तथा मेसर्स हिंदुस्तान जिंकलिमिटेड (वेदांता)द्वारा प्रस्तुत पुनर्विचार आवेदन दिनांक 06/2022 अंतर्गत मूल आवेदन संख्या 226/2020 में जारी आदेशिका दिनांक 29.03.22 अंतर्गत संयुक्त समिति -हिन्दुस्तान जिंक प्रकरण पुनर्स्थापन योजना अंतर्गत गतिविधि वार जारी प्रशासनिक एवम वित्तीय स्वीकृतियों के क्रम में कार्य की प्रगति एवम शेष रहे कार्यों बाबत समीक्षा बैठक।

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम एवम पदनाम	सम्बंधित कार्यालय	मोबाइल	ईमेल	हस्ताक्षर
1.	श्रीमान जिला कलेक्टर महो.	भीलवाडा			
2.	Dr. A. M. Patel	A.D.M. City	9587278104	(Dr) amitpatel	
3.	SEWACO	SEWACO	9829322936	sewacoc.Bhil. cras@raj.gov.in	✓
4.	नीर संलग्न कुमावत	संचुक्त नीर कार्यालय	9414883741		✓
5.	पूरुषलाल घाट	कृषि अधिकारी कुलायुपा	9950676504	Umpf	
6.	डॉ. रघु लाल देव	संचुक्त संकाय पश्चिमांशु	9414740748		✓
7.	Salgaon Jangid	D.A.SIED	9509785258		✓
8.	Dr. C.P. Hosawale	COTWD	8696947181	culeo666 ri@uic.ac.in	
9.	M.K. Nagariya.	PM&P:	9887401942	-	✓
10.	Adesh. K.L. Meena,	Watershed Shamshera	9829088212	AdeshKM6710@gmail.com	✓
11.	Rajeev Vallabh Mishra	Exco. Ajjind watershed	9414004654	avalabhmishra @gmail.com	✓
12.	Nisitornitit M.	H2L	7340660102	nishitnitit.m@ vedanta.co.in	✓
13.	Abhay gautam	H2L Agrochha	9023303155		✓
14.	Malashri Singh (Supdt. S.O.)	RSPCB Bhilwara	9887711821		✓
15.	Arvind sharma	DLR	9414271775		✓



क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE
राजस्थानराज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाडा
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, BHILWARA
Email:-rorpcb.bhilwara@gmail.com
www.environment.rajasthan.gov.in



(जरिये डाक /ईमेल)

मा. एन. जी. टी. प्रकरण/अतिआवश्यक

दिनांक-

रा.प्र.नि.मं./क्षे.का. भीलवाडा/विधिक(L)-30/ ईमेल

प्रेषिति :-

1. जिला उप वन संरक्षक, भीलवाडा।
2. उपखंड अधिकारी एवम् उपखंड मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा, जिला-भीलवाडा (ईमेल-
sdogbp@gmail.com,sdo-gul-bhi-rj@nic.in)
3. संयुक्त निदेशक /उपनिदेशक ,कृषि विस्तार , कृषि विभाग, जिला परिषद , जिला भीलवाडा (ईमेल-
jdagr.bhil.agri@rajasthan.gov.in; ddagr_bhi@rediffmail.com ;ddagrbhi@gmail.com)
4. संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक,पशुपालन विभाग कार्यालय , जिला भीलवाडा और/अथवा उनका नामित प्रतिनिधि/प्रभारी,पशुपालन विभाग -हुरडा ब्लाक,जिला भीलवाडा (ईमेल-JD.BHILWARA.AH@rajasthan.gov.in ; ddahbhl@yahoo.com)
5. मुख्य चिकित्सा एवम स्वास्थ्य अधिकारी , जिला भीलवाडा (ईमेल-cmho-bhi-rj@nic.in)
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी , जिला भीलवाडा (ईमेल-cmho-bhi-rj@nic.in)
7. ब्लाक विकास अधिकारी एवम सदस्य सचिव , जन जागरूकता समूह -ब्लाक हुरडा ,जिला भीलवाडा। (ईमेल-bdo.bhi.hurd@rajasthan.gov.in)
8. अधीक्षण खनि अभियंता / खनि अभियंता,कार्यालय खान एवम भू विज्ञान विभाग,भीलवाडा(ईमेल-
sme.bhilwara@rajasthan.gov.in ;ME.BHILWARA@rajasthan.gov.in)
9. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग , जिला भीलवाडा (ईमेल-sephed.bhl@gmail.com)
10. अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग , ग्रामीण खंड -भीलवाडा /शाहपुरा , जिला भीलवाडा (ईमेल-sephed.bhl@gmail.com)
11. अधीक्षण अभियंता, जल संरक्षण , जिला भीलवाडा (ईमेल-sephed.bhl@gmail.com)
12. प्रभारी , भू जल विभाग जिला कार्यालय , जिला भीलवाडा (ईमेल-srgwdbhilwara@gmail.com)
13. श्री किशोर एस., मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मेसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, रामपुरा आगूचा, तहसील-हुरडा, जिला-भीलवाडा(ईमेल-
hzl rampura@gmail.com;kishore.s@vedanta.co.in;Nishanth.N@vedanta.co.in)

विषय:- संयुक्त समिति हिंदुस्तान जिंक पुनर्स्थापन योजना बाबत प्रगति –समीक्षा बैठक दिनांक 27.09.24 का बैठक कार्यवृत (मिनट्स) प्रेषित करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तार्गत प्रासंगिक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,प्रधान न्याय पीठ,नई दिल्ली द्वारा मूल आवेदन संख्या 226/2020 शीर्षकओमपुरी बनाम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एवम अन्य में पारित आदेशिका दिनांक 02.02.2022 तथा मेसर्स हिंदुस्तान जिंकलिमिटेड (वेदांता)द्वारा प्रस्तुत पुनर्विचार आवेदन दिनांक 06/2022 अंतर्गत मूल आवेदन संख्या 226/2020  जारी आदेशिका दिनांक 29.03.22 अंतर्गत



क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE

राजस्थानराज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाडा
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, BHILWARA
Email:-rorpcb.bhilwara@gmail.com
www.environment.rajasthan.gov.in



संयुक्त समिति हिंदुस्तान जिंक पुनर्स्थापन योजना बाबत प्रगति –समीक्षा बैठक दिनांक 27.09.24 का अनुमोदित बैठक कार्यवृत (मिनट्स) संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।
निर्देशानुसार, सभी सम्बंधित जिला स्तरीय विभागों को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण- हिंदुस्तान जिंक पुनर्स्थापन योजना बाबत जारी निर्देशों की प्रभावी समयबद्ध पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

(दीपक धनेटवाल)
नोडल एजेंसी प्रभारी एवम
क्षेत्रीय अधिकारी ,
रा. प्र. नि. मं, भीलवाडा

प्रतिलिपि :-

1. निजी सहायक, जिला -कलेक्टर महोदय, भीलवाडा।
2. श्री सुनील मीणा, वैज्ञानिक –ई, क्षेत्रीय निदेशालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल(मध्यप्रदेश) – सी.पी.सी.बी. (ईमेल-sunil.cpcb@gov.in)।
3. जिला कोषाधिकारी, भीलवाडा

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE

राजस्थानराज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,भीलवाडा
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, BHILWARA
Email:-rorpcb.bhilwara@gmail.com
www.environment.rajasthan.gov.in



----बैठक कार्यवृत्त(मिनट्स ऑफ़ मीटिंग)----

बैठक सूचना-पत्र (जरिये ईमेल)दिनांक -23.09.24

बैठक दिनांक -27.09.24 (समय अपराह्न 1.00 बजे)

स्थान –जिला कलेक्टरेट ,भीलवाडा ।

सन्दर्भ /एजेंडा:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,प्रधान न्याय पीठ,नई दिल्ली द्वारा मूल आवेदन संख्या 226/2020 शीर्षकओमपुरी बनाम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एवम अन्य में पारित आदेशिका दिनांक 02.02.2022 तथा मेसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (वेदांता)द्वारा प्रस्तुत पुनर्विचार आवेदन दिनांक 06/2022 अंतर्गत मूल आवेदन संख्या 226/2020 में जारी आदेशिका दिनांक 29.03.22 अंतर्गत संयुक्त समिति –हिन्दुस्तान जिंक प्रकरण पुनर्स्थापन योजना के क्रियान्वन की प्रगति /समीक्षा बैठक।

उक्तानुसार संदर्भित प्रकरण में पुनर्स्थापन योजना के क्रियान्वन की प्रगति /वर्तमान स्थित समीक्षा हेतु/ श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी । बैठक में श्री सुनील मीणा– वैज्ञानिक,ईक्षेत्रीय, निदेशालयकेंद्रीय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपालमध्य) प्रदेश– (सी .बी.सी.पी. द्वारा) वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे। इसके अतिरिक्त बैठक में पुनर्स्थापन योजना से सम्बंधित विभागों के जिला स्तरीय प्रभारी /प्रतिनिधि तथा मेसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (वेदांता) के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। उपस्थिति पत्रक संलग्न परिशिष्ट –1 पर संलग्न हैं।

- बैठक की शुरुआत में श्री दीपक धनेटवाल, क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत करवाया कि पुनर्स्थापन योजना में मिट्टी /भूजल /मानव एवम पशु स्वास्थ्य के पुनर्स्थापन से सम्बंधित एवम प्रभावित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कुल 10 ग्राम पंचायतों के 46 गाँवों में चिन्हित कुल 23 गतिविधियों में से श्रीमान जिला कलेक्टर महो . द्वारा 12 गतिविधियों हेतु दिनांक 28.02.24 को प्रशासनिक स्वीकृति तथा दिनांक 21.06.24 को वित्तीय स्वीकृति (राशी –लगभग –आठ करोड़ नब्बे लाख) की जारी की जा चुकी हैं।
- तत्पश्चात श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 21.06.24 को वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरान्त भी मौके पर कार्यों के शुरू होने में विलम्ब / धीमी प्रगति हेतु नाराज़गी जताई एवं निर्देशित किया कि :-



क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE

राजस्थानराज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,भीलवाडा
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, BHILWARA
Email:-rorpcb.bhilwara@gmail.com
www.environment.rajasthan.gov.in



- i. चूँकि पुनर्स्थापन योजना मा.एनजीटी प्रकरण अंतर्गत बनी हैं अतः चिन्हित कार्यों को गंभीरता पूर्वक निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया ।
- ii. कुल जारी वित्तीय स्वीकृति राशि -890 लाख हेतु सभी कार्यों को अधिकतम इस वित्तीय वर्ष के अंत (मार्च ,2025) या उससे पहले अनिवार्यतः पूर्ण किये जावे ।
- iii. सभी संबंधित विभाग प्रकरण में मा. एनजीटी द्वारा निर्धारित पुनर्स्थापन गतिविधियों से सम्बंधित प्रभावित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए यथा माइक्रोवाटर शेड /साइल एंड हेल्थ कार्ड /मिट्री /भूजल /मानव एवम पशु स्वास्थ्य के पुनर्स्थापन बाबत नवीन प्रस्ताव /नई तकनीक आधारित कोई नवाचार से सम्बंधित प्रस्ताव क्षेत्रीय अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे , जिससे प्राप्त प्रस्तावों को संयुक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके । सभी कार्यकारी एजेंसिया एवम सम्बंधित नोडल विभाग कार्यों की निर्धारित गुणवत्ता से किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्य शुरू होने से पहले तथा कार्य क्रियान्वन /सम्पति के उपरान्त जीपीएस टैग फोटोग्राफ्स /डाटा आदि का रिकॉर्ड संकलित करेंगे एवम प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करेंगे ।
- iv. जिला कलेक्टर महो. के निर्देशानुसार प्रकरण में पुनर्स्थापन योजना के क्रियान्वन की प्रगति बाबत मासिक बैठक अति. जिला कलेक्टर महो. एवम प्रति द्वेमासिक जिला कलेक्टर महो . की उपस्थिति में बैठक आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया ।
- तत्पश्चात श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी ,रा.प्र.नि.म.,भीलवाडा को मा.एन.जी.टी. द्वारा प्रकरण में जारी आदेशिका अंतर्गत जारी निर्देशों अंतर्गत प्रस्तुत पुनर्स्थापन योजना बाबत वित्तीय स्वीकृति प्राप्त चिन्हित कार्यों की प्रगति बाबत बिन्दुवार विवरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया ।



क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE

राजस्थानराज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाडा
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, BHILWARA
Email:-rorpcb.bhilwara@gmail.com
www.environment.rajasthan.gov.in



- क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., भीलवाडा द्वारा यह भी बताया गया कि मा.एन.जी.टी.द्वारा पुनर्स्थापित योजना हेतु निम्न चिन्हित बिन्दुओं के आधार पर उपरोक्त कार्य चिन्हित किये गए हैं यथा :-

 - 1. Remediating Soil Quality.**
 - 2. Quality of ground water in area.**
 - 3. Undertaking health improvement programme for the inhabitants.**
 - 4. Undertaking health improvement programme for the cattle.**
 - 5. Micro Watershed Management Plan for protection of ground water and soil quality health cards for the households.**

- वित्तीय स्वीकृति प्राप्त उक्त कार्यों की वर्तमान क्रियान्वन प्रगति एवम शेष रहे कार्यों /नवीन प्रस्तावों हेतु सम्बन्धित विभागों / कार्यकारी एजेंसियों से एजेंडा-वार चर्चा कर निम्न प्रकार से बैठक का संचालन किया गया यथा :-

क्रम संख्या	एजेंडा बिंदु	सम्बन्धित नोडल विभाग / कार्यकारी एजेंसी	सम्बन्धित विभाग / कार्यकारी एजेंसी द्वारा बतायी गयी प्रगति /स्थिति	बैठक में दिए गए निर्देश
1.	क्षेत्र की मिटटी का उपचार एवम गुणवत्ता उन्नयन (जिप्सम उपचार /डेंचा बुवाई)	कृषि विभाग	उपस्थित संयुक्त निदेशक, कृषि श्री गोपाल कुमावत द्वारा अवगत करवाया गया कि इस गतिविधि हेतु कृषकों से सहमति उपरांत कुल 106 कृषकों /कुल 122 हेक्टयेर भूमि हेतु आवश्यक कुल 325 टन जिप्सम में से लगभग 55 टन जिप्सम वितरण का कार्य किया जा चूका हैं एवम शेष कार्य प्रगतिरत हैं डेंचा बुवाई	जिला कलेक्टर महो. द्वारा कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।



क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE

राजस्थानराज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाडा
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, BHILWARA
Email:-rorpcb.bhilwara@gmail.com
www.environment.rajasthan.gov.in



			का कार्य जिप्सम उपचार के उपरान्त प्रारम्भ किया जावेगा।	
2.	क्षेत्र में क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सुविधाओं बाबत सुधार (डोर टू डोर सर्वे एवं हेल्थ कार्ड /चिकित्सा उपकरण क्रय /गुलाबपुरा चिकित्सालय - निर्माण -मरम्मत -सिविल)-	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	उपस्थित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , डॉ. सी.पी. गोस्वामी द्वारा अवगत करवाया गया कि :- 1. सोनोग्राफी एवं स्पायरोमीटर चिकित्सा उपकरण क्रय कर लिया गया हैं। 2. गुलाबपुरा चिकित्सालय - सिविल निर्माण - मरम्मत कार्य दिनांक 05.10.24 से प्रारंभ किया जा सकेगा।	जिला कलेक्टर महो. द्वारा कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। सभी कार्य अनिवार्यतः इस वित्तीय वर्ष के अंत (मार्च ,2025)पूर्ण किया जा सुनिश्चित क्या जावे।
3.	क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त पेयजल की उपलब्धता रेन वाटर हार्वेस्टिंग /आरो प्लांट /ESR निर्माण	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	उपस्थित अधिशाषी अभियंता ,पीचईडी-ग्रामीण , श्री पखुरम द्वारा अवगत करवाया गया कि चिन्हित रेन वाटर हार्वेस्टिंग (नवीन-31 एवं पुराने-मरम्मत -11)तथा 02 ई.एस.आर टैंक	जिला कलेक्टर महो. द्वारा कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। सभी कार्य



क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE

राजस्थानराज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाडा
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, BHILWARA
Email:-rorpcb.bhilwara@gmail.com
www.environment.rajasthan.gov.in



			निर्माण हेतु कार्यालय जारी कर संवेदक को लेआउट प्लान जारी किया जा चूका है। मौके पर सभी कार्य 01.10.24 से शुरू होने वाले अवगत करवाया गया।	अनिवार्यतः इस वित्तीय वर्ष के अंत (मार्च, 2025) पूर्ण किया जा सुनिश्चित क्या जावे।
4.	क्षेत्र में पशुओं के स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सुविधाओं बाल अधिकार पशुचिकित्सालय /केंद्र में निर्माण /मरम्मत कार्य	पशुपालन /कृषि विपणन बोर्ड	उपस्थित संयुक्त निदेशक पशुपालन, श्री ए. के. सिंह द्वारा अवगत करवाया गया कि चिन्हित तीनों पशु चिकित्सालय केंद्र -हुरडा /कोठिया एवं आगूचा में निर्माण कार्य कार्यालय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।	सभी कार्य अनिवार्यतः इस वित्तीय वर्ष के अंत (मार्च, 2025) पूर्ण किया जा सुनिश्चित क्या जावे।
5.	क्षेत्र में पशुओं हेतु पेयजल व्यवस्था-पशु खेली निर्माण	विकास अधिकारी ,हुरडा	उपस्थित श्रीमती उषा व्यास सहायक अभियंता पंचायत समिति हुरडा, द्वारा अवगत करवाया गया कि चिन्हित पशुओं हेतु पेयजल व्यवस्था-पशु खेली निर्माण (संख्या - 30)में से 26 पशु खेली निर्माण कार्य किया जा चूका हैं एवं शेष 04 पशु खेली निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं।	



क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE

राजस्थानराज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाडा
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, BHILWARA
Email:-rorpcb.bhilwara@gmail.com
www.environment.rajasthan.gov.in



पुनर्स्थापन योजना शेष गतिविधियों :- प्रस्ताव हेतु चर्चा/				
6.	भूजल रिचार्ज हेतु रिचार्ज शाफ्ट	भू जल /वाटर शेड	भू जल विभाग के प्रतिनिधि श्री एम एस राणावत द्वारा अवगत करवाया गया कि भूजल रिचार्ज हेतु रिचार्ज शाफ्ट निर्माण हेतु उनके भू-जल वैज्ञानिक कार्यालय में इस तरह की कोई संसाधन /सुविधा उपलब्ध नहीं हैं , तथापि उनके द्वारा प्रभावित क्षेत्र में रिचार्ज शाफ्ट के प्रस्ताव वाटर शेड को प्रेषित किये गए थे । जिसके क्रम में जल संरक्षण विभाग के अधिकारी अभियंता श्री ए .के . मीना द्वारा कुल 18 रिचार्ज शाफ्ट (12 भीलवाडा +6 शाहपुरा) हेतु अनुमानित लागत 36 लाख प्रस्ताव क्षेत्रीय अधिकारी को प्रेषित किये जाने बाबत अवगत करवाया , जिसके क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी महो. द्वारा प्रस्ताव जिला कोषाधिकारी के माध्यम से जिला कलेक्टर महो. को प्रस्तुत करने हेतु पत्रावली	जिला कोषाधिकारी /क्षेत्रीय अधिकारी -वाटर शेड के प्रस्ताव पृथक पत्रावली पर अनुमोदन /कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेंगे ।



क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE

राजस्थानराज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाडा
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, BHILWARA
Email:-rorpcb.bhilwara@gmail.com
www.environment.rajasthan.gov.in



			जिला कोषाधिकारी को प्रस्तुत किये जाने बाबत अवगत करवाया गया। चूँकि इन प्रस्तावों में कोई भी स्वीकृति वर्तमान में प्राप्त नहीं हैं अतः इन कार्यों के अनुमोदन जिला कलेक्टर महो./संयुक्त समिति से अनुमोदन हेतु पृथक से पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।	
7.	प्रभावित क्षेत्र में आस पास के खेतों में पड़े बड़े खड्डों तथा (पोथ होल) सुरक्षा फेंसिंग	खान विभाग	श्री चन्दन सिंह, खनि अभियंता, खान विभाग से चर्चा कर अति. जिला कलेटर महो. द्वारा प्रभावित क्षेत्र में आस पास के खेतों में पड़े बड़े खड्डों (पोथ होल) तथा सुरक्षा फेंसिंग बाबत अद्यतन रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।	खनि अभियंता, खान विभाग आगामी बैठक में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

8 अन्य प्रस्ताव:-

- बैठक में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री अभय गौतम, सीएसआर हेड द्वारा अवगत करवाया कि जिला स्तरीय सीएसआर बैठक के अनुसार हिन्दुतान जिंक लिमिटेड का एक प्रस्ताव सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (उत्कृष्टता केंद्र निर्माण) का भी लंबित है।
- इसके अतिरिक्त गुलाबपुरा में उपखंड मजिस्ट्रेट कोर्ट शेड का निर्माण भी प्रस्तावित है।



क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE

राजस्थानराज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाडा
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, BHILWARA
Email:-rorpcb.bhilwara@gmail.com
www.environment.rajasthan.gov.in



- जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा भी प्रभावित क्षेत्र के आगूचा में पेयजल उपलब्धता हेतु 150 केएलडी क्षमता का ESR एवम् आवश्यक पाइपलाइन बाबत प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये जाने बाबत अवगत करवाया गया।

तत्पश्चात् जिला कलेक्टर महो . द्वारा सभी सम्बंधित विभाग , प्रकरण में माएनजीटी . ध्य द्वारा निर्धारित पुनर्स्थापन गतिविधियों से सम्बंधित प्रभावित क्षेत्र कोान में रखते हुए यथा माइक्रोवाटर शेड मानव एवम् पशु / भूजल/ मिट्टी/ साइल एंड हेल्थ कार्ड/ नई तकनीक आधारित कोई नवाचार से / स्वास्थ्य के पुनर्स्थापन बाबत नवीन प्रस्ताव सम्बंधित प्रस्ताव संयुक्त समिति के पूर्व अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया ।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई ।

उक्त कार्यवृत सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित हैं।

(दीपक धनेटवाल)
नोडल एजेंसी प्रभारी एवम्
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा. प्र. नि. मं, भीलवाडा